



Утверждаю:
Директор МКОУ *Махмудова В. Г.*
«Шаумяновская ООШ» Махмудова В. Г.
Приказ № *34/5* от *01.09.2022* г.

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
МКОУ «Шаумяновская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации				
1.1.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	Махмудова В. Г. директор школы Махмудова С. Р. заместитель директора по УВР Магомедов И. Г. учитель информатики	Сентябрь 2022
1.2.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Махмудова В. Г. директор школы Махмудова С. Р. заместитель директора по УВР Магомедов И. Г. учитель информатики	Сентябрь 2022
1.3.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Юупова Г. М.	Сентябрь 2022
1.4.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Администрация	в течении всего периода
1.5.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявить дефициты, оформить аналитические документы.	Администрация	в течении всего периода
1.6.	Контроль за ходом внедрения целевой модели	Скорректировать план по	Администрация	в течении всего периода

	ЦОС	реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями		
2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой				
2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Администрация	в течении всего периода
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течении всего периода
2.3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течении всего периода
3. Использование цифровых технологий в учебном процессе				
3.1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Махмудова В. Г.	Сентябрь 2022
3.2.	Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения	Справка по результатам	Рабочая группа	Сентябрь – декабрь 2022
3.3.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру	Рабочая группа	в течении всего периода
3.4.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Юсупова Г. М. Магомедова П. А.	Февраль- март 2023
3.5.	Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов	Справка по результатам	Администрация, рабочая группа	апрель-май 2023
3.6.	Подключение новых участников в работе Мобильного класса	Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС.	Администрация, рабочая группа	Май 2023
4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе				
4.1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте	Организация тестирования	Мусиева М. М.	Октябрь 2022

	ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»			
4.2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-9-х классов	Организация и проведение тестирования	педагог-психолог	сентябрь – октябрь 2021

Директор



Махмудова В. Г.